
                                        Evaluación Socioeconómica del Proyecto
 

12

CAPÍTULO IV 
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO 

Los costos y beneficios del proyecto se identifican, cuantifican y valoran comparando la situación 
con proyecto con la situación sin proyecto, durante un horizonte de evaluación de 20 años. 

4.1 Identificación, cuantificación y valoración de los costos sociales 

a) Proyecto propuesto por el XV Ayuntamiento de Tijuana 

Los costos de inversión para la construcción de la Estación de 
Transferencia de Residuos Sólidos se muestran en el cuadro No. 4.1. 

Cuadro 4.1  Costos de inversión privados (sin IVA) 

Concepto Costo ($) 

Terreno de 10,000 m2 250,000 
Edificación y acondicionamiento de la Estación 
de Transferencia 

 
5,133,786 

Equipo para la Estación, equipo de transporte y 
cajas compactadoras 

 
1,875,000 

Total 7,258,786 

Fuente: Elaboración propia con base en el anexo No. 1 

El cálculo del costo de inversión social se hizo de acuerdo a los 
factores de ajuste proporcionados por el CEPEP - BANOBRAS y 
asciende a $7,353,051. 

Los costos de operación y mantenimiento para la Estación de 
transferencia se detallan en el cuadro No. 4.2. 

Cuadro 4.2  Costos de operación y mantenimiento privados 

Concepto Costo ($/año) 

Sueldos 698,269 
Combustible 255,008 
Energía eléctrica 25,645 
Agua 28,470 
Gas 6,000 
Gastos de mantenimiento de equipo 160,801 

Total 1,174,194 
Fuente:  Elaboración propia con base en el anexo No. 1. 

Los costos de operación y mantenimiento sociales se obtuvieron de 
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la misma manera en que se realizaron los ajustes a los costos de 
inversión privados.  Los costos sociales determinados para este 
concepto serían de 1,009,192 pesos anuales.  En algunos años se 
requiere hacer reinversiones; el monto y la fecha de realización de 
cada una de ellas se detalla en el Anexo 1. 

b) Proyecto propuesto por el equipo evaluador 

Con base en la demanda futura de residuos sólidos en la zona, se 
buscó optimizar el proceso de compra del equipo necesario para la 
ETRS. Con ello, se logra maximizar los flujos de los primeros años 
del proyecto. Para llevar a cabo este procedimiento se tomaron las 
siguientes consideraciones: 

- La demanda crece a una tasa constante de 5.5 por ciento anual. 

- Los tractocamiones realizan tres viajes diarios de la ETRS al relleno sanitario. 
En cada viaje recorren una distancia aproximada de 23 kilómetros. La caja 
compactadora en la que se transportarán los residuos hasta el relleno sanitario 
tendrá una capacidad máxima de 20 toneladas por viaje.  Finalmente, en cada 
viaje las unidades transportan una caja compactadora. 

Los requerimientos de equipo para satisfacer la demanda futura se 
muestran en el cuadro No. 4.3. 
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Cuadro 4.3  Requerimientos de equipo para satisfacer la demanda 
futura 

Año Demanda (ton/día) Trailers requeridos C. compact. requeridas

1996 196.8 4 4 
1997 207.6 4 4 
1998 219.0 4 4 
1999 231.1 4 4 
2000 243.8 5 5 
2001 257.2 5 5 
2002 271.3 5 5 
2003 286.3 5 5 
2004 302.0 6 6 
2005 318.6 6 6 
2006 336.1 6 6 
2007 354.6 6 6 
2008 374.1 7 7 
2009 394.7 7 7 
2010 416.4 7 7 
2011 439.3 8 8 
2012 463.5 8 8 
2013 489.0 9 9 
2014 515.9 9 9 
2015 544.2 10 10 
2016 574.2 10 10 

Fuente: Elaborado por el equipo evaluador. 

Con esta optimización los costos tanto de inversión, así como de 
operación y mantenimiento privados se reducen según se muestra en 
los cuadros No. 4.4 y 4.5. 

Cuadro 4.4  Costos de inversión privados (sin IVA) 
Concepto Costo ($) 

Terreno de 10,000 m2 250,000 
Edificación y acondicionamiento de la Estación 
de Transferencia 

 
5,133,786 

Equipo para la Estación, equipo de transporte y 
cajas compactadoras 

 
1,500,000 

Total 6,883,786 

Fuente:  Elaboración propia con base en el anexo No. 1. 
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Cuadro 4.5  Costos de operación y mantenimiento privados 

Concepto Costo ($/año) 

Sueldos 632,595 
Combustible 205,920 
Energía eléctrica 25,645 
Agua 28,470 
Gas 6,000 
Gastos de mantenimiento de equipo 132,402 

Total 1,031,032 

Fuente:  Elaboración propia con base en el anexo No.1. 

Los costos de inversión sociales serían de $6,887,376, mientras que 
los costos de operación y mantenimiento sociales ascenderían a 
883,201 pesos anuales. Al igual que en el proyecto propuesto por el 
Ayuntamiento, en algunos años se requiere hacer reinversiones y la 
fecha de realización de cada una de ellas se incluye en el anexo No. 
1. 

4.2 Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios sociales 

Tanto en el proyecto propuesto por el Ayuntamiento como en la variante 
que propone el equipo evaluador los beneficios son producto de la 
disminución de los costos de recolección. 

a) Proyecto propuesto por el Ayuntamiento de Tijuana 

Debido al mayor número de viajes por día que podrán realizar las 
unidades gracias al proyecto, los costos directos por tonelada 
recolectada se reducen.  Sin embargo, existen costos por la 
transferencia de los residuos sólidos al relleno sanitario.  En este 
caso los costos por transferencia al relleno sanitario ascienden a 
19.13 pesos/tonelada.1  Para el primer año de operación del proyecto 
los beneficios directos del proyecto se muestran en el cuadro No. 
4.6. 

                                                           
1 El costo por transferencia al relleno sanitario se obtiene al dividir los gastos de 

operación y mantenimiento anuales sobre las toneladas totales transportadas en el 
año. 
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Cuadro 4.6  Beneficios directos privados y sociales del proyecto 

Unidad Costo s/p
$/ton. 

Costo c/p
$/ton. 

Tonelada
s al año 

Costos 
totales s/p 

Costos 
totales c/p 

Redilas 160.50 119.50 33,033 5,301,777 3,945,387
C. trasera 102.40 91.77 28,361 2,904,163 2,600,960
Beneficios directos del proyecto   1,659,593

Fuente: Elaborado por el equipo evaluador 

b) Proyecto propuesto por el equipo evaluador 

En el caso del proyecto propuesto por el equipo evaluador, el costo 
por transferencia al relleno sanitario asciende a 16.79 
pesos/tonelada.  Con ello, los beneficios directos del proyecto en el 
primer año de operación se incrementan como se muestra en el 
cuadro No. 4.7. 

Cuadro 4.7  Beneficios directos privados y sociales del proyecto 

Unidad Costo s/p
$/ton. 

Costo c/p
$/ton. 

Tonelada
s al año 

Costos 
totales s/p 

Costos 
totales c/p 

Redilas 160.50 117.11 33,033 5,301,777 3,868,359
C. trasera 102.40 89.38 28,361 2,904,163 2,534,826
Beneficios directos del proyecto   1,802,755

Fuente: Elaborado por el equipo evaluador 

Adicionalmente a los beneficios directos del proyecto, el flujo de beneficios 
y costos para calcular el Valor Actual Neto incluye el valor de rescate de las 
unidades (ver anexo No. 1). 

4.3 Evaluación socioeconómica del proyecto 

Para la evaluación social, se utilizaron las tasas de descuento sociales 
anuales proporcionadas por el CEPEP - BANOBRAS que son: para los 
años 1996 al 2000, 2001 al 2005, 2006 al 2010 y 2011 en adelante, del 18, 
16, 14 y 12 por ciento respectivamente; y un horizonte de evaluación de 20 
años. 

a) Beneficios sociales 

En los cuadros No. 4.8 y 4.9 se muestra el Valor Actual de los Beneficios (VAB) 
que se lograría durante el horizonte de evaluación para el proyecto propuesto por 
el Ayuntamiento y para el proyecto propuesto por el equipo evaluador, 
respectivamente. 
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Cuadro 4.8  VAB en el proyecto propuesto por el Ayuntamiento 

Concepto Valor Actual ($) 

Ahorro en tiempo de traslado 16,993,625 
Valor de rescate 327,039 

Total $17,320,664 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología expuesta 

Cuadro 4.9  VAB en el proyecto propuesto por el equipo evaluador 

Concepto Valor Actual ($) 

Ahorro en tiempo de traslado 17,114,948 
Valor de rescate 307,008 

Total $17,421,956 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología expuesta 

b) Costos sociales 

El Valor Actual de los Costos (VAC) que se tendría durante el 
horizonte de evaluación tanto para el proyecto propuesto por el 
Ayuntamiento como para el propuesto por el equipo de trabajo se 
muestra en los cuadros No. 4.10 y 4.11, respectivamente. 

Cuadro 4.10  VAC en el proyecto propuesto por el Ayuntamiento 

Concepto Valor Actual ($) 

Inversión 7,353,051 
Operación y mantenimiento 5,799,181 
Reinversiones 1,668,709 

Total $14,820,941 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología expuesta. 

Cuadro 4.11  VAC en el proyecto propuesto por el equipo de trabajo 

Concepto Valor Actual ($) 

Inversión 6,887,376 
Operación y mantenimiento 5,075,195 
Reinversiones 1,714,967 

Total $13,677,537 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología expuesta. 
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c) Evaluación social 

El Valor Actual Neto Social (VANS) en el caso del proyecto 
propuesto por el Ayuntamiento sería de $2,499,724 cifra que indica 
que este proyecto es rentable socialmente.  Sin embargo, el VANS 
del proyecto propuesto por el equipo evaluador sería de $3,744,419, 
lo que indica que el proyecto propuesto por el equipo es más 
conveniente que el propuesto por el Ayuntamiento.  La Tasa Interna 
de Retorno Social (TIRS) de los proyectos sería de 20.13%, en el 
caso del proyecto propuesto por el Ayuntamiento, y de 22.56%, en el 
caso del proyecto propuesto por el equipo evaluador, lo cual indica al 
igual que el VANS la rentabilidad de los proyectos. 

La Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) de los proyectos para 1997 
sería del 16%, para el proyecto del equipo, y de 11% para el 
proyecto propuesto por el municipio.  El momento óptimo de realizar 
la inversión de estos proyectos sería el año 2 (1998) y el año 3 
(1999), respectivamente. 

 


