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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

6.1.  Conclusiones 

• Dado que la alternativa de solución propuesta por el equipo 
evaluador permite alcanzar los mismos beneficios pero con una 
menor inversión ($15.99 millones), realizar el proyecto de SMAPA 
tendría un VANS de -$15.99 millones. 

• La TRI indica que el momento actual es el óptimo para realizar la 
inversión en la alternativa propuesta por el equipo evaluador. 

6.2.  Recomendaciones 

• Realizar un estudio al nivel de prefactibilidad del proyecto alternativo 
propuesto, para verificar y precisar la información utilizada, así como 
comprobar la rentabilidad del mismo. 

• Realizar un estudio de tarificación en base a costo marginal de largo 
plazo, para garantizar la optimización del sistema de abastecimiento 
de agua potable en la zona de proyecto, eliminando con ello el 
problema del tandeo en toda la ciudad.  Al mismo tiempo, se 
dispondrá del programa de inversiones más conveniente para el 
Sistema. 

• Se recomienda efectuar una mejor estimación de la demanda que se 
tiene en la zona del proyecto y del resto de la ciudad, ya que los 
beneficios son proporcionales a las variaciones que ésta tenga. 

6.3   Limitaciones 

• La información que se tuvo sobre la demanda de los usuarios no 
domésticos en la zona de estudio fue insuficiente para realizar una 
estimación adecuada. 

• No se cuantificaron los costos de mantenimiento en la situación con 
proyecto, por lo que no se incluyó en la evaluación el beneficio por 
este concepto. 

• No se consideró la estacionalidad en la demanda de usuarios de la 
zona de estudio. 

• No se consideró el costo por molestias que ocasiona cada uno de 
los proyectos. 


